

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по оценке возможности внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Пензенской области

12 октября 2018 года

ЦУКС Главного управления
МЧС России по Пензенской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Председателя Правительства Пензенской области
Д.В. Семенов

Присутствовали:

№ п/п	ФИО	Должность
1.	С.М. Козлов	Начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области
2.	С.В. Комаров	Помощник начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пензенской области - руководитель аппарата оперативного штаба в Пензенской области
3.	Н.И. Сармин	Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по Пензенской области
4.	Л.В. Заливнов	Начальник технического отдела государственного бюджетного учреждения "Безопасный регион" (секретарь рабочей группы)
5.	А.А. Дерябин	МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы»
6.	Л.А. Сорокина	Министерство финансов Пензенской области
7.	С.Е. Акулов	Начальник государственного бюджетного учреждения Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр"
8.	Р.В. Чикин	Заместитель начальника Управления информационных технологий и связи Пензенской области
9.	В.А. Градов	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
10.	В.И. Борисов	Пензенское ЛО МВД России на транспорте
11.	Д.Б. Корнаухов	Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
12.	Н.Е. Беловский	ООО «НЦИ» (ГК «Ростех»)
13.	Р.С. Шемановский	ООО «Швабе-Москва» (ГК «Ростех»)

Раздел 1.

Рассмотрены вопросы:

1. Обсуждение возможных путей реализации и выбор оптимальной финансовой модели создания АПК «Безопасный город».

Беловский Н.Е. ООО «НЦИ» (ГК «Ростех»)

Раздел 2.

Слушали:

представителя ООО «НЦИ» Беловского Н.Е., который представил самокупаемую модель финансирования создания АПК «Безопасный город» в Пензенской области (Приложение №1) в соответствии с согласованным Советом главных конструкторов техническим заданием и Дорожную карту (Приложение №2). Мероприятия реализуются до 2023г. и включают следующие этапы:

1. 2019г. - заключение госконтракта, создание системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. К концу года получение дохода от ФВФ.
2. 2020г. – создание КСА ЕЦОР и КСА РИП, установка 316 видеокамер в г. Пенза, создание постов весогабаритного контроля.
3. 2021г. - установка терминалов «Гражданин-полиция», АРМ в ЕДДС/ДДС, видеокамер в г. Кузнецк и Кузнецком районе.
4. 2022г. – установка остальных видеокамер согласно ТЗ.

Также Беловский Н.Е. пояснил, что доходы от системы ФВФ направляются в дорожный фонд, но при этом возникает экономия денежных средств регионального бюджета, ранее расходуемых на дорожную инфраструктуру.

Семенова Д.В., который сообщил, что необходимо определить модель работы с бюджетом (концессия, инвестиционное соглашение), учесть все затраты на создание и функционирование АПК «Безопасный город». Разработать схему проекта с определением заказчика, оператора. Получить заключение юридической службы. Учесть, что администратором дорожного фонда является ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

Сорокину Л.А., которая пояснила, что вопрос назначения распорядителем средствами дорожного фонда ГБУ «Безопасный регион» или ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» должен быть решен 15.10.2018г.

Раздел 3.

Приняты решения:

На основании вышеизложенного:

1. Завершить устранение замечаний Совета главных конструкторов к техническому заданию на создание опытного участка АПК «Безопасный город» на территории Пензенской области и направить ТЗ в СГК.

Принято единогласно.

Исполнитель: Управление информационных технологий и связи,
ГБУ «Безопасный регион».

Срок: 19.10.2018г.

2. Изучить модель создания АПК «Безопасный город» в Иркутской области и опыт других регионов.

Принято единогласно.

Исполнитель: Управление информационных технологий и связи,

ГБУ «Безопасный регион».

Срок: 19.10.2018г.

3. Направить в адрес Министерства финансов Пензенской области модель финансирования создания АПК «Безопасный город» на территории Пензенской области.

Принято единогласно.

Исполнитель: ООО «НЦИ» (ГК «Ростех»)

Срок: 15.10.2018 г.

4. Изучить вопрос использования средств, поступающих в дорожный фонд от оплаты штрафов за нарушение ПДД.

Принято единогласно.

Исполнитель: Министерство финансов Пензенской области.

Срок: 19.10.2018 г.

5. Предоставить положительные примеры ГК «Ростех» по созданию АПК «Безопасный город».

Принято единогласно.


Исполнитель: ООО «НЦИ» (ГК «Ростех»)

Срок: 19.10.2018 г.

Приложение:

1. файл «Фин. модель г. Пенза.xls»;
2. файл «Дорожная карта создания АПК БГ.doc»

Заместитель Председателя Правительства
Пензенской области



Д.В. Семенов

Протокол вел начальник технического отдела ГБУ «Безопасный регион»
Л.В. Заливнов

ВНУТРЕННЯЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 268 - ФВФН ПДД 10 - ВГК

	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	ИТОГО
Доход ФВФ	1 365 145 149	2 760 266 737	1 643 754 349	3 542 406 926	1 548 773 261	10 860 346 422
Доход ВГК		361 975 050	165 493 313	92 245 088	67 644 438	687 357 888
Капитальные затраты на создание	- 701 170 976	- 1 645 125 422	- 105 745 719	- 557 827 216		- 3 009 869 333
Гарантийные обязательства (10%) 1 год	- 35 058 549	- 164 512 542	- 10 574 572	- 55 782 722		- 265 928 385
Техническая поддержка (20%)	- 70 117 098	- 329 025 084	- 490 408 423	- 601 973 867	- 722 368 640	- 2 213 893 112
Гарантийные обязательства (10%) продление	- 736 229 525	- 1 809 637 964	- 234 629 640	- 245 204 212	- 300 986 933	- 850 937 883
Сумма расходов Ростех	- 73 622 953	- 180 963 796	- 11 632 029	- 61 360 994		- 327 579 772
Компенсация кассового разрыва			- 102 505 000			- 102 505 000
Затраты на перенос комплексов ФВФ	- 178 849 121	- 351 175 789	- 209 127 155	- 424 173 004	- 185 452 383	- 1 348 777 453
Рассылка постановлений	- 143 000 000	- 150 000 000	- 30 000 000	- 400 000 000		- 723 000 000
Создание каналов	- 70 000 000	- 75 000 000	- 100 000 000	- 150 000 000	- 150 000 000	- 545 000 000
Аренда каналов	- 25 000 000	- 25 000 000	- 25 000 000	- 25 000 000	- 25 000 000	- 125 000 000
ГБУ	- 809 852 478	- 1 990 601 760	- 127 952 320	- 674 970 932		- 3 603 377 490
Платежи подрядчику	- 1 296 818 697	- 2 990 919 732	- 1 217 117 539	- 2 521 322 014	- 1 383 807 957	- 9 409 985 938
Сумма расходов Заказчика	68 326 452	131 322 056	592 130 123	1 113 329 999	232 609 742	
БАЛАНС	68 326 452	199 648 508	791 778 631	1 905 108 630	2 137 718 372	
БАЛАНС нарастающим итогом						2 137 718 372
Сальдо						

1. Подсистема ФВФН в полном объеме (внедрение 6 мес)

1. КСА Региональная платформа

1. Система "экстренного вызова" г.Пенза, г.Кузнецк, Кузнецкого р-на

1. Подсистема в полном объеме (внедрение 6 мес)
2. КСА ЕЦОР г. Пензы

2. Подсистема комплексного мониторинга г.Кузнецк, Кузнецкого р-на

3. Подсистема весо-габаритного контроля

4. Подсистема мониторинга г.Пенза (в т.ч. 316 камер видеонаблюдения)
1. Система "экстренного вызова" г.Пенза, г.Кузнецк, Кузнецкого р-на

2. Подсистема ЕДДС и ДДС г.Кузнецк и Кузнецкого р-на к РИП
1. Обеспечение гарантии и технической поддержки по системе.

План-график
мероприятий по подготовке и проведению конкурсных процедур
с целью создания и внедрения сегментов аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Пензенской области

№ п/п	Мероприятие	Срок*	Примечание
1	Направление согласованного ТЗ в СГК АПК «Безопасный город» с приложением протокола МРГ. Получение положительного экспертного заключения СГК.		Результат мероприятия – согласованное Главным конструктором АПК «Безопасный город» ТЗ
2	Запрос ценовых предложений (мониторинг цен) на основании согласованного ТЗ с целью формирования рыночной стоимости мероприятий по созданию и внедрению опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Пензенской области		В соответствии с п.2 ст.22 Закона 44-ФЗ.

№ п/п	Мероприятие	Срок*	Примечание
3	Внесение изменений в государственную программу Пензенской области "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Пензенской области и содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Пензенской области от чрезвычайных ситуаций" (2017 - 2020 годы)" в части формирования и включения мероприятия «Создание (развитие), внедрение и эксплуатация сегментов АПК «Безопасный город» (возможно только после получения мониторинга цен)		Экспертиза, формирование и утверждение соответствующим образом подпрограммы - не менее 10 рабочих дней
4	Внесение изменений в Закон Пензенской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в части включения расходных обязательств, предусматривающих соответствующие ассигнования на мероприятия по созданию (развитию), внедрению и эксплуатации сегментов АПК "Безопасный город"		
5	Утверждение (внесение изменений) плана закупок и плана-графика закупок		В соответствии со ст.21 Закона 44-ФЗ
6	Направление заявки на организацию конкурсных процедур в уполномоченный орган - Управление государственных закупок		В соответствии регламентом региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области

№ п/п	Мероприятие	Срок*	Примечание
7	Формирование извещения об осуществлении закупки, разработка и утверждение документации о закупке (за исключением утверждаемых заказчиком документов и сведений, содержащихся в заявке заказчика).		В течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки в уполномоченный орган
8	Проведение обязательного двухэтапного общественного обсуждения (в случае осуществления закупок при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей более 50 млн. рублей)		В соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. N 835
9	Размещение извещения об осуществлении закупки, конкурсной документации и проекта контракта в Единой информационной системе		Извещение об осуществлении закупки и документация о закупке, размещаются в ЕИС в срок, указанный в плане-графике по результатам завершения первого этапа обязательного двухэтапного общественного обсуждения
10	Подача заявок на участие		В соответствии со ст. ч.1 ст.49 Закона 44-ФЗ

№ п/п	Мероприятие	Срок*	Примечание
11	Вскрытие конвертов на участие в конкурсе		
12	Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе		ч. 1 ст.53
13	Заключение государственного контракта с победителем конкурсных процедур		В соответствии с ч.2 ст.54 Закона 44-ФЗ

*сроки, указанные в п.п. 8-13 являются предварительными (минимальными) и не учитывают поступления и обработки в адрес заказчика обращений общественных организаций, контролирующих органов, юридических и физических лиц в соответствии с действующим законодательством РФ