



# **АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАТИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.07.2015 № 196  
с. Лопатино

### **О создании рабочей группы по выполнению мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории Лопатинского района Пензенской области аппаратно программного комплекса «Безопасный город»**

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно программного комплекса «Безопасный город», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014. №2446-р, распоряжением Правительства Пензенской области от 19.06.2015. № 265-рП « О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.12.2014. № 2446-р», руководствуясь ст. 21 Устава Лопатинского района Пензенской области (с последующими изменениями),

администрация Лопатинского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План развития и внедрения аппаратно программного комплекса «Безопасный город» Лопатинского района Пензенской области (приложение № 1).
2. Создать межведомственную рабочую группу Лопатинского района Пензенской области по развитию и эксплуатации программно аппаратного комплекса «Безопасный город» и утвердить её состав (приложение №2)..
3. Организацию и координацию работ по развитию и внедрению аппаратно программного комплекса «Безопасный город» возложить на созданную межведомственную рабочую группу.
4. Определить отдел коммунального муниципального хозяйства и архитектуры администрации Лопатинского района Пензенской области уполномоченным на

осуществление функций координатора по вопросам внедрения и развития аппаратно программного комплекса «Безопасный город».

5. Первому заместителю главы администрации по вопросам экономического развития совместно с управлением финансов администрации Лопатинского района, отделом экономики, предпринимательства, имущественных и земельных отношений администрации Лопатинского района подготовить и внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Лопатинском районе Пензенской области в 2014-2020 годах», утверждённую постановлением администрации Лопатинского района Пензенской области от 15.11.2013 № 431 (с последующими изменениями), касающиеся включения финансирования мероприятий по созданию и развитию аппаратно программного комплекса «Безопасный город» на территории Лопатинского района Пензенской области, с учётом долевого участия при формировании проекта бюджета Лопатинского района Пензенской области на 2016-2020 годы.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Лопатинского района».

7. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лопатинского района по экономическим вопросам Рожкова А.Д.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации



Р.Р. Алтынбаев

**План развития и внедрения  
аппаратно программного комплекса «Безопасный город»  
Лопатинского района Пензенской области**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Объём финанси- рования</b>	<b>Результат</b>	<b>Примечание</b>
1.	Принятие постановления администрации Лопатинского района о построении (развитии) аппаратно программного комплекса (АПК) на территории Лопатинского района Пензенской области и создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развёртыванию АПК БГ в Лопатинском районе, назначение заказчика по АПК «Безопасный город».	Главный специалист по делам ГО ЧС администрации Лопатинского района, юридический отдел администрации Лопатинского района.	Май 2015	-		Методические рекомендации (Приложение 1.1.)
2.	Издание распоряжения администрации Лопатинского района о назначении заказчика работ по АПК «Безопасный город».	Главный специалист по делам ГО ЧС администрации Лопатинского района, юридический отдел администрации Лопатинского района.	Май 2015			

		тинского района.				
3.	<p>Проведение корректировки муниципальных нормативных правовых документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- положение о муниципальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) Лопатинского района,</li> <li>- положение о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Лопатинского района.</li> </ul>	Главный специалист по делам ГО ЧС администрации Лопатинского района.				Методические рекомендации (п. 3.1, 3.2)
4.	Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Лопатинском районе Пензенской области в 2014-2020 годах» в части, касающейся включения финансирования мероприятий по созданию на территории Лопатинского района Пензенской области аппаратно программного комплекса «Безопасный город» на базе единой дежурно-диспетчерской службы Лопатинского района Пензенской области.	Первый заместитель главы администрации Лопатинского района (А.Д. Рожков), совместно с управлением финансов Лопатинского района.	Май-июнь 2015			Методические рекомендации (п. 2.4)
5.	Утверждения бюджета Лопатинского района на 2016 год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город».	Первый заместитель главы администрации Лопатинского района (А.Д. Рожков), совместно с управлением финансов Лопатин-	Декабрь 2015			Методические рекомендации (п. 2.4)

		ского района.				
6.	Проведение мероприятий по укомплектованию оборудованием ЕДДС Лопатинского района и подготовки диспетчеров.	Первый заместитель главы администрации Лопатинского района (А.Д. Рожков), главный специалист по делам ГО ЧС	Ноябрь-декабрь 2015			Методические рекомендации (п. 3.1, 3.2)
7.	Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Лопатинского района	Главный специалист ГО ЧС администрации Лопатинского района	Май 2015			Методические рекомендации (приложение № 2)
8.	Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город».	Заказчик проведения работ	Сентябрь 2015			Методические рекомендации (п. 4.1)
9.	Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» Лопатинского района Пензенской области.	Определяется на конкурсной основе	По результатам конкурса			Методические рекомендации (раздел 4)
10.	Проведение государственной экспертизы технического проекта	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Лопатинского района	По изготовлению проекта АПК «Безопасный город»			Методические рекомендации (раздел 4)
11.	Формирование пакета документов для получения субсидий на построение (развитие) АПК «Безопасный город»	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Лопатинского района	При получении субсидий о выделении субсидий			Методические рекомендации (п. 2.4)
12.	Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пуско-	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, отдел экономики, развития сельского хо-	По утверждению проекта АПК «Безопасный город».			Методические рекомендации (п. 4.3)

	наладочных работ) АПК «Безопасный город, подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ.	зяйства, продовольствия администрации, главный специалист по делам ГО ЧС администрации Лопатинского района Пензенской области				
13.	Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город».	Главный специалист по делам ГО ЧС администрации Лопатинского района Пензенской области	Декабрь 2015			Методические рекомендации (п. 3.1)
14.	Закупка оборудования, проведение монтажа, пусконаладочных работ, направленных на развитие АПК «Безопасный город» в Лопатинском районе.	Главный специалист, делам ГО ЧС администрации Лопатинского района Пензенской области	По результатам проведения торгов в электронной форме согласно федерального закона № 44-ФЗ от		АПК «Безопасный город»	Методические рекомендации (раздел 5).
15.	Проведение приёмочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Лопатинского района Пензенской области.	Заказчик администрации Лопатинского района, исполнитель работ.	По окончании монтажных и пусконаладочных работ.			Методические рекомендации (раздел 5).
16.	Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город».	Главный специалист делам ГО ЧС администрации Лопатинского района Пензенской области	По плану ГУ МЧС России по Пензенской области			Методические рекомендации (п. 3.1)
17.	Информирование населения Лопатинского района о вводе АПК «Безопасный город».	Главный специалист делам ГО ЧС администрации Лопатинского района Пензенской области	Ежеквартально в течение всего периода			

**Состав**  
**межведомственной рабочей группы Лопатинского района Пензенской области по развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город»**

Алтынбаев Ришат Рифатович	- глава администрации Лопатинского района, руководитель рабочей группы;
Рожков Алексей Дмитриевич	- первый заместитель главы администрации Лопатинского района по экономическим вопросам, заместитель руководителя рабочей группы;
Елисеев Фёдор Петрович	- главный специалист по делам ГО ЧС администрации Лопатинского района, член рабочей группы;
Курганова Ольга Евгеньевна	- начальник отдела экономики администрации Лопатинского района, член рабочей группы;
Заварзина Наталия Сергеевна	- начальник отдела строительства, коммунального хозяйства и архитектуры, член рабочей группы;
Лысова Марина Викторовна	- начальник управления финансов Лопатинского района, член рабочей группы (по согласованию);
Лапшина Ольга Николаевна	- начальник МУ «Районный отдел образования Лопатинского района», член рабочей группы;
Ибрагимов Рушан Зякарьевич	- начальник Лопатинского газозапасного участка, член рабочей группы (по согласованию);
Рожков Владимир Анатольевич	- начальник РЭС, член рабочей группы (по согласованию);
Попков Владимир Николаевич	- главный врач ЗГУЗ «Лопатинская РБ»,

	член рабочей группы (по согласованию);
Сабанцев Владимир Иванович	- начальник ОМВД России по Лопатинскому району, член рабочей группы (по согласованию);
Кривошеев Юрий Владимирович	- начальник ОГИБДД ОМВД России по Лопатинскому району, член рабочей Группы (по согласованию);
Абубикеров Сергей Анатольевич	- начальник 31-ПЧ ФПС ФГКУ 2 отряд ФПС по Пензенской области, член Рабочей группы (по согласованию);
Терёхин Олег Анатольевич	- начальник ОНД Лопатинского, Кмешкирского района, член рабочей группы (по согласованию);
Юдаев Михаил Иванович	- директор ООО «Лопатинавтодорсервис», член рабочей группы (по согласованию);
Зябиров Радий Джавдятович	- заместитель директора ГКУ ПО «Камешкирско-Лопатинское лесничество» отделение Лопатинское, член рабочей группы (по согласованию);
Володин Владимир Алексеевич	- начальник ЛТЦ с. Лопатина, член рабочей группы (по согласованию);
Синдяков Михаил Юрьевич	- начальник управления социальной защиты населения Лопатинского района, член рабочей группы (по согласованию);
Нарбиков Касым Сафинович	- директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения, член рабочей группы (по согласованию).