


Утверждаю:  
Первый заместитель Председателя  
Правительства Республики Алтай

  
Р.Р. Пальталлер  
«27» 07 2016 года

## ПРОТОКОЛ

совещания по вопросам построения, внедрения и эксплуатации АПК  
«Безопасный город» на территории Республики Алтай

№ 12

«27» июля 2016 года

г. Горно-Алтайск

**Место проведения:** Правительство Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 24.

**Время проведения:** 11 часов 00 минут

**Председательствовал:**

Пальталлер Роберт Робертович	-	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай (председатель рабочей группы)
---------------------------------	---	--

**Присутствовали:**

Буйдышева Светлана Владимировна	-	И. о. министра экономического развития и туризма Республики Алтай
Леднев Михаил Николаевич	-	начальник отдела связи и автоматизированных систем управления КУ РА «УГОЧС и ПБ в Республике Алтай»
Боровых Константин Андреевич	-	начальник отдела по развитию информационных технологий Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай
Имедоева Лариса Павловна	-	заместитель директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»
Бочкарев Алексей Викторович	-	руководитель направления управления развития проекта «Информационное общество» Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»

## ПОВЕСТКА:

1. Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию Комплекса средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования города Горно-Алтайска», создаваемого на базе единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «г.Горно-Алтайск» (далее – КСА ЕЦОР на базе ЕДДС МО г. Горно-Алтайск).

2. О проведении предпроектного обследования по созданию КСА ЕЦОР на базе ЕДДС МО г. Горно-Алтайск.

## РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию начальника отдела по развитию информационных технологий Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай Боровых К.А. о разработке Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию КСА ЕЦОР на базе ЕДДС МО г. Горно-Алтайск.

2. Министерству экономического развития и туризма Республики Алтай согласовать План мероприятий («дорожная карта») по созданию КСА ЕЦОР на базе ЕДДС МО г. Горно-Алтайск до **29.07.2016 г.**

3. ПАО «Ростелеком» приступить к работам по предпроектному обследованию и проектированию КСА ЕЦОР – с **01.08.2016 г.**

Секретарь



Т.А. Мусихина